



N° 169 Audit de gestion relatif à la transition énergétique appliquée aux bâtiments de l'État de Genève (office cantonal des bâtiments) rapport publié le 14 décembre 2021

No 169 Transition énergétique appliquée aux bâtiments de l'État de Genève			
Recommandations proposées	11	Ouvert	7
		Fermé	3
		Refusé	1

Sur les onze recommandations émises par la Cour des comptes, dix ont été acceptées et une a été refusée.

Au 31 décembre 2023, trois recommandations ont été mises en œuvre, mais aucune n'a été fermée durant la période sous revue.

À la même date, les quatre recommandations échues ont fait l'objet d'un report d'échéance. Le département du territoire (DT) indique que ce retard est dû en grande partie au fait que les processus de recrutements de deux postes clés, à savoir la personne qui aura la charge de piloter le projet de transition énergétique ainsi qu'un « *data analyst* », n'ont pas encore abouti. Bien que la Cour regrette ce constat, elle relève qu'un travail important est en cours afin de mettre en œuvre les sept recommandations ouvertes et encourage l'office cantonal des bâtiments (OCBA), avec le soutien essentiel du DT, à poursuivre ses efforts.

La recommandation 10 non échue a également fait l'objet d'un report d'échéance au 30 avril 2025.

Les recommandations en statut « Ouvert », dont la date de mise en œuvre n'était pas échue au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles un report de délai a été demandé, n'ont pas fait l'objet d'un suivi.

No 169 Transition énergétique appliquée aux bâtiments de l'État de Genève (Office cantonal des bâtiments)					
Numéro	Libellé	Priorité	Responsable	Date échéance	Statut
169-R1	Mettre en place une méthodologie de gestion de projet	Très élevée	DG	31.12.2022 31.12.2023 report 31.10.2024	Ouvert
169-R2	Mettre à disposition des ressources pour vérifier et alimenter rapidement la base de données	Très élevée	DG	31.12.2022	Fermé
169-R3	Établir la planification des travaux à 2030 et déterminer les impacts sur les objectifs 2030	Très élevée	DG	31.12.2023 report 30.06.2024	Ouvert
169-R4	Revoir l'organisation interne de l'OCBA	Élevée	DG	31.12.2022 31.12.2023 report 31.10.2024	Ouvert
169-R5	Suivre les facteurs de risques externes qui pourraient affecter l'atteinte des objectifs 2030	Élevée	DG	31.12.2022 31.12.2023 report 31.10.2024	Ouvert
169-R6	Mettre à jour la stratégie énergétique et les documents qui en découlent	Élevée	DIE	31.12.2022	Fermé
169-R7	Uniformiser les données sur les bâtiments et les maintenir à jour	Élevée	SPR	31.12.2024	Ouvert
169-R8	Revoir le périmètre considéré dans le BEBE	Moyenne			Refusé
169-R9	Revoir la pertinence et les modalités de calculs des indicateurs	Moyenne	DIE	30.06.2023 report 30.06.2024	Ouvert
169-R10	Renforcer le processus d'élaboration du BEBE	Moyenne	DIE	30.06.2023 30.06.2024 report 30.04.2025	Ouvert
169-R11	Publier une synthèse de la performance énergétique	Moyenne	DIE	31.08.2023	Fermé